

แผนการจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๖)

.....

แผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ผด.๒) ได้จัดทำตามหนังสือที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือที่ มท ๐๘๘๓.๔/ว ๑๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแผนในการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการกระจุกตัวของงานจัดซื้อจัดจ้างตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ

จึงอนุมัติแผนการจัดหาพัสดุดังกล่าว เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ใช้เป็นแผนในการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ต่อไป

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙



(นายคังจติษฐ์ สภารัตน์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นางสมนวรรณ นึกเสียง
(นางสมนวรรณ นึกเสียง)
นักวิชาการพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ (๖)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ผด.๒

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๑.	ก.ย.๕๘-ต.ค.๕๘	โครงการโลกของช้าง (ก่อสร้างหอชมวิว ขนาด ๘.๐๘๒x๑๔.๑๙๕ เมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ศูนย์บริการ วิชาการแห่งจุฬา ออกแบบ	สำนักปลัดฯ	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ/ งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๑,๒๕๗,๐๐๐			e-auction	๓๖๐ วัน	ใบโอนครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ ลว.๓ ส.ค.๒๕๕๘
๒.	ก.ย.๕๘-ต.ค.๕๘	โครงการโลกของช้าง (ก่อสร้างอาคารลาน แสดงช้าง ขนาด ๖๐x๑๐๒ เมตร) เฟส ๑ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ศูนย์บริการ วิชาการแห่งจุฬา ออกแบบ	สำนักปลัดฯ	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ/ งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๔,๘๓๐,๐๐๐			e-auction	๙๐ วัน	ใบโอนครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ ลว.๓ ส.ค.๒๕๕๘

สำเนาถูกต้อง

(นางสมนพรธรรม นักเสีียง)


นักวิชาการพัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ผด.๕

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	งบประมาณ	ลำดับ ตามแผน จัดกา	วิธีการจัดกา	สงประกาศ อย่างช้า	กำหนดยื่นของ ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดสง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑	โครงการโลกของช้า (ก่อสร้างหอชมวิว ขนาด ๘.๐๘๒x๑๔.๑๙๕ เมตร) รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬา ออกแบบ	สำนักปลัดฯ		e-Auction	ส.ค.๕๙	ก.ย.๕๙	ก.ย.๕๙	๓๖๐ วัน	ก.ย.๖๐	ใบโอนครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลว.๓ ส.ค. ๒๕๕๙
๒	โครงการโลกของช้า (ก่อสร้างอาคารลานแสดงช้า ขนาด ๖๐x๑๐๒ เมตร) เฟส ๑ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬา ออกแบบ	"		e-Auction	ส.ค.๕๙	ก.ย.๕๙	ก.ย.๕๙	๓๖๐ วัน	ก.ย.๖๐	ใบโอนครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลว.๓ ส.ค. ๒๕๕๙


สำเนาออกต่อ


(นางชนนวรรณ นักเสียง)
นักวิชาการพัสดุ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กระทรวงมหาดไทย


ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี ๒๕๖๐ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๕๙ (ล้านบาท)	
๑	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ/งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	โครงการโลกของช้าง (ก่อสร้างหอชมวิวนานาชาติ ๘.๐๘๒x๑๔.๑๙๕ เมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬา ออกแบบ	แห่ง	✓	๒๕๕๙	-	✓	✓	-	✓	-	ส.ค.๕๙	ก.ย.๕๙	ก.ย.๖๐	๑๑,๒๕๗,๐๐๐		
๒	"	โครงการโลกของช้าง (ก่อสร้างอาคารลานแสดงช้าง ขนาด ๖๐x๑๐๒ เมตร) เฟส ๑ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬา ออกแบบ	แห่ง	✓	๒๕๕๙	-	✓	-	✓	✓	-	ส.ค.๕๙	ก.ย.๕๙	ก.ย.๖๐	๑๔,๘๓๐,๐๐๐		

ลายมือชื่อ


 (นางศมนวรรณ นึกเสียง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ


 (นายตั้งศิษฐ์ สภารัตน์)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เสนอถูกต้อง


 (นางศมนวรรณ นึกเสียง)
 นักวิชาการพัสดุ