



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมฉบับที่ ๕)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒), แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕) และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมฉบับที่ ๕) เป็นข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๓) ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทาง www.surinpaoo.org

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายตั้งจิตต์ ณาจารย์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

แผนการจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

.....

แผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ผด. ๒) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ผด. ๕) และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้จัดทำตามหนังสือ ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ ที่ มท ๐๘๘๓.๔/ว ๑๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแผนในการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการกระจุยตัวของงานจัดซื้อจัดจ้างตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ

จึงอนุมัติแผนการจัดหาพัสดุดังกล่าว เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ใช้เป็นแผนในการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ต่อไป

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายคังจิตพร สมารัตน์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๕)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

| ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ | | เงินนอกงบประมาณ | | วิธีการจัดหา | กำหนดส่งมอบงาน (วัน) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|---------------------|--|-------------|-----------------|-------------|--------------|----------------------|----------|
| | | | | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) | | | |
| ๑. | ครั้งที่ ๑ ม.ค.๖๐ ครั้งที่ ๒ ส.ค.๖๐ | ค่าวัสดุสำนักงาน | กองการศึกษาฯ | การศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ๙๐,๐๐๐ | | | ตกลงราคา | ๕ วัน | |
| ๒. | ครั้งที่ ๑ ม.ค.๖๐ ครั้งที่ ๒ ส.ค.๖๐ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการศึกษาฯ | การศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ๑๑๐,๐๐๐ | | | ตกลงราคา | ๕ วัน | |
| ๓. | ส.ค.๖๐ | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ค่าโทรสาร) | กองการศึกษาฯ | การศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ๑๘,๐๐๐ | | | ตกลงราคา | ๕ วัน | |
| ๔. | ส.ค.๖๐ | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ค่าเครื่องปรับอากาศ) | กองการศึกษาฯ | การศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ๙๗,๒๐๐ | | | ตกลงราคา | ๑๕ วัน | |
| ๕. | ส.ค. - ก.ย.๖๐ | ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง | สำนักปลัดฯ | บริหารงานทั่วไป/บริหารทั่วไป | ๑๖,๐๐๐ | | | ตกลงราคา | ๕ วัน | |
| ๖. | ส.ค. - ก.ย.๖๐ | ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน ๑ เครื่อง | สำนักปลัดฯ | บริหารงานทั่วไป/บริหารทั่วไป | ๑๒,๐๐๐ | | | ตกลงราคา | ๕ วัน | |
| ๗. | ส.ค. - ก.ย.๖๐ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง | สำนักปลัดฯ | บริหารงานทั่วไป/บริหารทั่วไป | ๕,๖๐๐ | | | ตกลงราคา | ๕ วัน | |

| ลำดับ บที่ | ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ | | เงินนอกงบประมาณ | | วิธีการ จัดทา | กำหนด ส่งมอบ งาน (วัน) | หมายเหตุ |
|---------------|-------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------------|----------|
| | | | | แผนงาน/ งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) | | | |
| ๘. | ส.ค. - ก.ย. ๖๐ | จ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ ภายในโครงการโลกของช้าง | สำนักปลัดฯ | การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ/ | ๘๑๙,๐๐๐ | | | สอบราคา | ๙๐ วัน | |
| ๙. | ก.ค. - พ.ย. ๖๐ | โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place สาย แยกทางหลวง ๒๐๗๗ ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน - บ้านโนง ตำบลศรีสุข อำเภอ ศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ | กองช่าง | เคหะและ ชุมชน/งาน ไฟฟ้าถนน | ๙,๕๘๐,๐๐๐ | | | e-Auction | ๙๐ วัน | |


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๕)


ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับ แผนการ จัดทา | วิธีการ จัดทา | ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน | กำหนดยื่น ซองภายใน | ทำสัญญา ภายใน | กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน) | เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|
| ๑. | โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place สายแยกทางหลวง ๒๐๗๗ ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน – บ้านโนง ตำบลศรีสุข อำเภอ ศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ | | e-Auction | ก.ค. ๖๐ | ส.ค. ๖๐ | ส.ค. ๖๐ | พ.ย.๖๐ | พ.ย.๖๐ | |

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๕)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับที่ | แผนงาน | | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | | ลักษณะงาน(/) | | วิธีการ(/) | | | | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว | | แผนปฏิบัติการ | | | แผนการจ่ายเงิน | | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------|---------|------------|---------|------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประกวดราคา | มี (✓) | ไม่มี (✓) | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี ๒๕๖๐ (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๐ | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ | | |
| ๑. | เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน | โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place สายแยกทางหลวง ๒๐๗๗ ตำบลตระเบียงเตี้ย อำเภอลำดวน - บ้านโงง ตำบลศรีสุข อำเภอ ศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ | แห่ง | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ก.ค. ๖๐ | ส.ค. ๖๐ | พ.ย. ๖๐ | ๔,๗๙๐,๐๐๐ | ๔,๗๙๐,๐๐๐ | | |

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุจินดา เสาสง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
(นายตั้งสินธุ์ สภารัตน์)
ตำแหน่ง อดีตรบวิชาวารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์