


**แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐**  
**หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กระทรวงมหาดไทย**

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๑.	แผนงานเคหะ และชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายแยก ทางหลวง ๒๑๔ (บ้านหนองยาง) ตำบลเมืองแก - บ้านสนม ตำบล สนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๑๘ ต.ค. ๕๙	๑๙ ธ.ค. ๕๙	-	-	-	✓		
๒.	แผนงานเคหะ และชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทาง หลวง ๒๒๖ (บ้านกระโดนค้อ) - บ้านแตล ตำบลแตล อำเภอศีขร ภูมิ จังหวัดสุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๖ ธ.ค. ๕๙	-	-	-	-	✓		
๓.	แผนงานเคหะ และชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทาง หลวง ๒๓๒๘ (บ้านนาสนวน) ตำบลจรัส - บ้านสะเดา ตำบล สะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัด สุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๒๑ ต.ค. ๕๙	-	-	-	-	✓		

**ผู้อำนวยการกอง**

  
 (นายชานนท์ วินทิง)  
 นักวิชาการพัสดุ

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๔.	แผนงานเคหะ และชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทาง หลวง ๒๔ (บ้านตากง) ตำบลตา กง อำเภอสังขะ - บ้านโคกสมอง ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๖ ธ.ค. ๕๙	-	-	-	-	✓		
๕.	แผนงานเคหะ และชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้าน กระหม่อม ตำบลบัวเขต - บ้านสน พัฒนา ตำบลสะเดา อำเภอ บัวเขต จังหวัดสุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๑๘ ต.ค. ๕๙	๒๖ ธ.ค. ๕๙	-	-	-	✓		
๖.	แผนงานเคหะ และชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้าน กระเทียม ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ เชื่อมติดต่อบ้าน สกล ตำบลตะเคียน อำเภอ กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๑๙ ต.ค. ๕๙	-	-	-	-	✓		

ผู้อำนวยการกอง

(นายชานนท์ วันเพ็ญ)  
นักวิชาการพัสดุ

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๗.	แผนงานเคหะ และชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้าน กะทาด ตำบลกะทาด อำเภอบึง จอมพระ - บ้านโคกพระ ตำบล นาดี อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๑๙ ต.ค. ๕๙	-	-	-	-	✓		
๘.	แผนงานเคหะ และชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้าน เกษตรถาวร ตำบลด่าน - บ้าน รุนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๑๙ ต.ค. ๕๙	-	-	-	-	✓		
๙.	แผนงานเคหะ และชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้าน แกน้อย ตำบลแกใหญ่ เชื่อม ติดต่อบ้านละเอาะ ตำบลท่าสว่าง อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๑๙ ต.ค. ๕๙	-	-	-	-	✓		
๑๐.	แผนงานเคหะ และชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้าน โคกพระ ตำบลนาดี เชื่อมติดต่อ บ้านสังแก ตำบลตั้งใจ อำเภอบึง มือง จังหวัดสุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๖ ธ.ค. ๕๙	-	-	-	-	✓		


สำนักงานอุทกศาสตร์

(นายชานนท์ วินธุ์)

นักวิชาการพัสดุ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมาย เหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนานใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๑๑.	แผนงานเคหะ และชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้าน ดม ตำบลดม อำเภอสังขะ - บ้านบัวเขต ตำบลบัวเขต อำเภอ บัวเขต จังหวัด สุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๖ ธ.ค. ๕๙	-	-	-	-	✓		
๑๒.	แผนงานเคหะ และชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้าน ตาถูก - บ้านโชค ตำบลตาถูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด สุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๒๑ ต.ค. ๕๙	-	-	-	-	✓		
๑๓.	แผนงานเคหะ และชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้าน ตาเมียง - ปราสาทตาเมียง ตำบลเนินยาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๒๑ ต.ค. ๕๙	-	-	-	-	✓		

ผู้อำนวยการคลัง

  
(นายชานนท์ วิเศษอยู่)  
นักวิชาการพัสดุ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
๑๔.	แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านนา ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ - บ้านเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	๒๑ ต.ค. ๕๙	๒๖ ธ.ค. ๕๙	-	-	-	✓		
๑๕.	แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านปราสาท ตำบลระแงง เชื่อมติดต่อบ้านนารุง ตำบลนารุง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	๒๑ ต.ค. ๕๙	-	-	-	-	✓		
๑๖.	แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านผือน้อย ตำบลหนองระฆัง เชื่อมติดต่อบ้านนาวน ตำบลนาวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	๖ ธ.ค. ๕๙	-	-	-	-	✓		
๑๗.	แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านพันชี ตำบลจารพัต เชื่อมติดต่อบ้านหนองคู ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑๘ ต.ค. ๕๙	๑๙ ธ.ค. ๕๙	-	-	-	✓		

สำเนาถูกต้อง

(นายชนนท์ วันเพ็ญ)

นักวิชาการพัสดุ


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน ✓	ไม่ เป็นไป ตาม แผน ✗	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดย ผู้ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๘.	แผนงานคณะ และชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้าน ยางชุม ตำบลศรีณรงค์ - บ้านคู้ นาหนองไม้ ตำบลนาหนองไม้ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๖ ธ.ค. ๕๙	-	-	-	-	✓		
๑๙.	แผนงานคณะ และชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้าน ละลมระไซร์ ตำบลปรีอ เขื่อน ติดต่อบ้านมะเมียง ตำบลโคกนา สาม อำเภอปราสาท จังหวัด สุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๑๘ ต.ค. ๕๙	๒๑ ธ.ค. ๕๙	-	-	-	✓		
๒๐.	แผนงานคณะ และชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้าน ลำโรง ตำบลสนม - บ้านหัวนา ตำบลนาวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๒๐ ต.ค. ๕๙	-	-	-	-	✓		

**สุภาวดี คุ้มแก้ว**

(นายชานนท์ วันเพ็ญ)  
นักวิชาการพิเศษ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๒๑.	แผนงานเคหะ และชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๔ (บ้านถนน) ตำบลกระเทียม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	๒๐ ต.ค. ๕๙	-	-	-	-	✓		
๒๒.	แผนงานเคหะ และชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโนนยางกุด - บ้านไทยนิยม ตำบลบักได อำเภอนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	๒๐ ต.ค. ๕๙	-	-	-	-	✓		

ด้านเขตเมือง

  
(นายชานนท์ วินเพ็ญ)  
นักวิชาการพัสดุ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๒๔.	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ/งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	ก่อสร้างฐานพระพิฆเนศวร ขนาด ๑๕.๗x๑๗.๙ เมตร บริเวณภายในโครงการโลกของช้าง Elephant World ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	แห่ง	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑๙ ธ.ค. ๕๙	-	-	-	-	✓		

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุจินดา เสาสูง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายดั่งจิษฐ์ สภารัตน์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน  
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

อำนาจผูกพัน

(นายชานนท์ วันเพ็ญ)

ผู้อำนวยการพัสดุ