



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง เพิ่มเติมแผนการจัดการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) , แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕)
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ ๑)

.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำแผนการจัดการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามใบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงอนุมัติเพิ่มเติมแผนการจัดการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) , แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕) (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ ๑)

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงส่งเพิ่มเติมแผนการจัดการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑), แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕) (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ ๑) เป็นข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๓) ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทาง www.surinpaoo.org

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายตั้งจิตชัย สุภรัตน์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

แผนการจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

.....

แผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ผด. ๒) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕) และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ได้จัดทำตามหนังสือ ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ ที่ มท ๐๘๘๓.๔/ว ๑๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแผนในการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการกระทำทุจริตของงานจัดซื้อจัดจ้างตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ โดยได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามใบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงอนุมัติเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑), แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕) (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ ๑) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ใช้เป็นแผนในการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายตั้งจิตินธุ์ สภารัตน์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑.	ม.ค. - ก.พ. ๖๑	จ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดสวน หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่อยู่ในศูนย์คชศึกษา (โครงการโลกของช้าง Elephant World)	สำนักปลัดฯ	แผนงานการศาสนาและนันทนาการ/งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	ใบโอนครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ลว ๙ ม.ค. ๒๕๖๑
๒.	ม.ค.- มี.ค. ๖๑	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายหนองตาด - บ้านหนองแวง ตำบลเมืองแก - บ้านโสมน ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน	๔,๗๗๐,๐๐๐			e-bidding	๙๐	ใบโอนครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ลว ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๐
๓.	ม.ค.- มี.ค. ๖๑	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโคกอาร์ักษ์ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมือง เชื่อมติดต่อบ้านเวียง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน	๕,๙๓๐,๐๐๐			e-bidding	๙๐	ใบโอนครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ลว ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๔.	ม.ค.- มี.ค. ๖๑	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านตาแตก ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสงขะ เข็มติดต่อบ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน	๖,๙๒๐,๐๐๐			e-bidding	๙๐	ไปโอนครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ลว ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๐
๕.	ม.ค.- มี.ค. ๖๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านอุโลก ตำบลบักโต อำเภอนมดงรัก - บ้านช้างหมอบ ตำบลนางมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน	๗,๖๓๒,๐๐๐			e-bidding	๙๐	ไปโอนครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ลว ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๐


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับแผนการจัดทำ	วิธีการจัดทำ	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๑.	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายหนองตาด - บ้านหนองแวง ตำบลเมืองแก - บ้านโสมน ตำบลบัวโลก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์		e-bidding	๓.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ม.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	เม.ย.๖๑	
๒.	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโคกอรักษ์ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมือง เขื่อนติดต่อบ้านเวียง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์		e-bidding	๓.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ม.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	เม.ย.๖๑	
๓.	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านตาแขก ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ เขื่อนติดต่อบ้านเกษตรถาวร ตำบลค่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์		e-bidding	๓.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ม.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	เม.ย.๖๑	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับ แผนการ จัดหา	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนดภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๔.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน อุโลก ตำบลบึงไต้ อำเภอดงหลวง - บ้านช้างหมอบ ตำบลแม่ฆ้อง อำเภอกาบ เชิง จังหวัดสุรินทร์		e-bidding	๓.ค.๖๐	๓.ค.๖๑	๓.ค.๖๑	๓.ย.๖๑	๓.ย.๖๑	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน()		วิธีการ()				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	e-bidding	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี ๒๕๖๑ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๑	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ	
๑.	เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายหนองตาด - บ้านหนองแวง ตำบลเมืองแก - บ้านโสมน ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	แห่ง		✓	✓			✓	✓		ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	พ.ค.๖๑	๔,๗๗๐,๐๐๐			
๒.	เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโคกอารักษ์ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมือง เชื่อมติดต่อบ้านเวียง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	แห่ง		✓	✓			✓	✓		ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	พ.ค.๖๑	๕,๙๓๐,๐๐๐			
๓.	เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านตาแอก ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ เชื่อมติดต่อบ้านเกษตรถาวร ตำบลต่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	แห่ง		✓	✓			✓	✓		ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	พ.ค.๖๑	๖,๙๒๐,๐๐๐			
๔.	เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านอุโลก ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก - บ้านช้างหมอบ ตำบลนางมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	แห่ง		✓	✓			✓	✓		ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	พ.ค.๖๑	๗,๖๓๒,๐๐๐			

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุจินดา เสาสูง)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
 (นายสังข์สิทธิ์...สภ.รัตนบุรี.....)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์